

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ярославская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Ярославская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Ярославская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Колесов Р.А.	Заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Лобода И.В.	Директор		
Администратор регионального проекта	Астафьева С.В.	Первый заместитель директора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области"	
		Подпрограмма (направление)	Региональная целевая программа "Образование в Ярославской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	71,00	01.01.2018	0,0000	73,0000	75,0000	76,0000	77,0000	78,5000	80,0000	-	-	-
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	31,13	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-

1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	1,0300	2,5600	9,0000	10,0000	12,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей	-	ЕД	0	01.01.2018	-	4	8	12	16	20	20	-	-	Ярославская область ежегодно принимает участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на	Приобретение товаров, работ, услуг	

	физической культурой и спортом.. Нарастающий итог																обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации программ по предмету «Физическая	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	культура». Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в	

1.2	Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	МЛН ЧЕЛ	0	01.01.2018	-	0	0	0.0411	0.0411	0.0411	0.0493	-	-	В период с 2021 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие обучающиеся 8 – 11 классов Ярославской области: в 2021 году – не менее 0,0411 млн.	Проведение образовательных мероприятий
-----	---	---	------------	---	------------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	---	---	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

																		<p>человек, в 2022 году – не менее 0,0411 млн.</p> <p>человек, в 2023 году – не менее 0,0411 млн.</p> <p>человек, в 2024 году – не менее 0,0493 млн.</p> <p>человек. (Справочно: результат реализовывался в Ярославской области также в 2019-2020 годах, число просмотров открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, нарастающим</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	29 985,73	466,56	0,00	0,00	0,00	30 452,29
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	29 985,73	466,56	0,00	0,00	0,00	30 452,29
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	29 985,73	466,56	0,00	0,00	0,00	30 452,29
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	7 392,70	6 890,32	7 738,93	6 908,34	6 777,53	0,00	35 707,82
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	7 392,70	6 890,32	7 738,93	6 908,34	6 777,53	0,00	35 707,82
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	7 392,70	6 545,80	7 351,98	6 562,92	6 438,65	0,00	34 292,05
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	6 545,80	7 351,98	6 562,92	6 438,65	0,00	26 899,35
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	7 392,70	6 545,80	7 351,98	6 562,92	6 438,65	0,00	34 292,05

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	7 392,70	6 890,32	7 738,93	6 908,34	6 777,53	0,00	35 707,82

1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области	0,00	10 670,00	75 717,29	93 612,71	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	10 670,00	75 717,29	93 612,71	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	10 000,00	67 387,29	93 612,71	0,00	0,00	171 000,00
1.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	10 000,00	67 387,29	93 612,71	0,00	0,00	171 000,00
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	10 000,00	67 387,29	93 612,71	0,00	0,00	171 000,00
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	10 670,00	75 717,29	93 612,71	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2								
2.1	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		7 392,70	47 546,05	83 922,78	100 521,05	6 777,53	0,00	246 160,11

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	7 392,70	47 546,05	83 922,78	100 521,05	6 777,53	0,00	246 160,11
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

6. Помесячный план исполнения бюджета Ярославская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)	
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	466,56	466,56	466,56	466,56	466,56	466,56	466,56	466,56	466,56
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,98	7 351,98	7 351,98	7 351,98	7 351,98	
1.3.	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,29	45 387,29	67 387,29	67 387,29	

ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	466,56	466,56	466,56	7 818,54	53 205,83	53 205,83	75 205,83	75 205,83
--------	------	------	------	------	--------	--------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

26

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Ярославская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Ярославская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2021 года созданы 4565 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	
1.1.1	Контрольная точка "Перечень организаций согласован"	-	10.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Волхонская А.И.	Прочий тип документа	
1.1.2	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	31.08.2020	09	08	Лежникова И.В.	Прочий тип документа	
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными	08	Волхонская А.И.	Справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуг"			результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Прочий тип документа	
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащенности оборудованием"	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка	
1.1.6	Контрольная точка "Разработаны,	-	31.03.2021	Взаимо	12	Волхонская	Прочий тип документа 1.	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	согласованы и утверждены документы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		А.И.	Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей. 2. Письмо РОИВ в адрес Федерального оператора об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъекта РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах по направлениям расходов. 3. Письмо РОИИВ в адрес Федерального оператора с проектом перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ. 4. Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от федеральных	«Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							ресурсных центров в адрес РОИВ. 5. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест. 6. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий план-график создания новых мест. 7. Извещения о проведении закупок.	
1.1.7	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка (Мониторинг в отношении использования оборудования, закупленного в 2020 году)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.8	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"	-	01.05.2021	11	16	Волхонская А.И.	Справка Контракты, договоры, соглашения по итогам проведения закупочных процедур в 2021 году	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.06.2021	13	15	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка (Мониторинг в отношении использования оборудования, закупленного в 2020 году)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.10	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено"	-	15.08.2021	14	16	Волхонская А.И.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ по	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оборудование и средства обучения"						итогам поставки оборудования в 2021 году	й бюджет»
1.1.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»."	-	20.08.2021	13	03	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга, проведенного в отношении организации - участников мероприятия в 2021 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.09.2021	03	19	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга, проведенного в отношении организаций - участников мероприятия в 2021 году.	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	30.09.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка (Мониторинг в отношении использования оборудования, закупленного в 2020 году)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2021	17	01	Волхонская А.И.	Справка Информационно-аналитическая справка по результатам мониторинга, проведенного в отношении организаций - участников мероприятия в 2021 году.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2021	19	02	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка об оплате	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Соглашение Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Отчет Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.1.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка (Мониторинг в отношении использования оборудования, закупленного в 2020 году)	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.29	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Волхонская А.И.	Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Отчет Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.36	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.37	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.38	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.41	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гудков А.Н.	В период с 2021 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		<p>профориентацию, приняли участие обучающиеся 8 – 11 классов Ярославской области:</p> <p>в 2021 году – не менее 0,0411 млн. человек,</p> <p>в 2022 году – не менее 0,0411 млн. человек,</p> <p>в 2023 году – не менее 0,0411 млн. человек,</p> <p>в 2024 году – не менее 0,0493 млн. человек.</p> <p>(Справочно: результат реализовывался в Ярославской области также в 2019-2020 годах, число просмотров открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, нарастающим итогом на конец 2020 года составило 0,3572 млн. человек.)</p>	
1.2.1	Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гудков А.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Справка	
1.2.3	Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова И.В.	Справка Справка о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кузнецова И.В.	Справка Справка о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.8	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Кузнецова И.В.	Отчет Краткий отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.9	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова И.В.	Справка Справка о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.10	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Кузнецова И.В.	Отчет Краткий отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.2.11	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова И.В.	Справка о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.12	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Кузнецова И.В.	Отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.13	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кузнецова И.В.	Справка о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует		Российской Федерации	
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	<p>Ярославская область ежегодно принимает участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации программ по предмету «Физическая культура».</p> <p>Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе не менее чем в 20 общеобразовательных организациях Ярославской области, расположенных в сельской местности, не менее 3 тыс. детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным</p>	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.	
1.3.1	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохвалова В.В.	Соглашение	
1.3.2	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохвалова В.В.	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечено участие Ярославской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии в 2020 году "	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Самохвалова В.В.	Заявка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самохвалова В.В.	Справка	
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева Т.М.	Отчет	
1.3.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении	-	15.03.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Астафьева Т.М.	Соглашение	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.7	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	31.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева Т.М.	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	
1.3.8	Контрольная точка "Ремонтные работы завершены"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Отчет	
1.3.10	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными районами Ярославской области"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Коптева А.Н.	Соглашение Соглашения с муниципальными районами	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.11	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	31.07.2021	09	08	Коптева А.Н.	Справка Справка с перечнем извещений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.12	Контрольная точка "Ремонтные работы завершены "	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Справка Справка о завершении ремонтных работ.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Отчет Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.17	Контрольная точка "Ремонтные работы завершены"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Коптева А.Н.	Справка Справка о выполнении работ	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Отчет Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.23	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Коптева А.Н.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.4	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гудков А.Н.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.1	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации	-	30.04.2021	Взаимосвязь с	10	Кузнецова И.В.	Справка Информационная справка с кратким описанием плана	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта "Билет в будущее""			иными результатами и контрольными точками отсутствует			реализации проекта "Билет в будущее"	й бюджет»
1.4.2	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2021	08	12	Кузнецова И.В.	Справка о проведенных мероприятиях в рамках информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.3	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий проекта «Билет в будущее».	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.4	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	09	Кузнецова И.В.	Прочий тип документа Информационная справка с кратким описанием плана реализации проекта "Билет в будущее"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2022	07	11	Кузнецова И.В.	Справка о проведенных мероприятиях в рамках информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.6	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий проекта «Билет в будущее».	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.7	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кузнецова И.В.	Прочий тип документа Информационная справка с кратким описанием плана реализации проекта "Билет в будущее"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.4.8	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"	-	25.12.2023	07	11	Кузнецова И.В.	Справка о проведенных мероприятиях в рамках информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.9	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий проекта «Билет в будущее».	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.10	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Кузнецова И.В.	Прочий тип документа Информационная справка с кратким описанием плана реализации проекта "Билет в будущее"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по	-	25.12.2024	07	11	Кузнецова И.В.	Справка о проведенных мероприятиях в рамках	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	популяризации проекта «Билет в будущее»"						информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	й бюджет»
1.4.12	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузнецова И.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий проекта «Билет в будущее».	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Ярославская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключено соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Ярославской областью реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.</p> <p>К 2024 году центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	
1.5.1	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Леонова И.С.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Леонова И.С.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Леонова И.С.	Отчет Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					точками отсутствует			
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	В Ярославской области сформирован и реализуется комплекс мер по совершенствованию региональной системы дополнительного образования детей, который обеспечит достижение перечня ожидаемых результатов. Совершенствование целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки в получении качественного дополнительного образования и реализации талантов детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Волхонская А.И.	Отчет	
1.6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волхонская А.И.	Прочий тип документа	
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Волхонская А.И.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.7	Контрольная точка "Обеспечено сопровождение работы Портала персонифицированного дополнительного образования Ярославской области, который позволяет выбирать образовательный программы, соответствующие запросам, уровню подготовки, и записываться в объединения по выбранным программам"	-	26.12.2021	11	13	Горюшина Е.А.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.8	Контрольная точка "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей реализовано во всех муниципальных образованиях области"	-	26.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горюшина Е.А.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7	Результат "Участие обучающихся Ярославской области в региональных, всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах."	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Обеспечено участие школьников Ярославской области по результатам отборочных туров. Участие в олимпиаде позволит: - обеспечить позиционирование Ярославской области на федеральном уровне в области преподавания математики; - создать условия для развития	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует		математического образования в Ярославской области с учетом полученного опыта; - создать необходимые организационные и методические условия функционирования олимпиадного движения в Ярославской области.	
1.7.1	Контрольная точка "Участие обучающихся Ярославской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Леонова И.С.	Справка Справка	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лобанова Н.Н.	Справка Справки о реализации мероприятий: 1. Организация не менее 12 региональных мероприятий математической направленности с обучающимися образовательных организаций Ярославской области 2. Организация не менее 8 учебно-тренировочных сборов по подготовке сборной команды Ярославской области к участию в межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах 3.	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							Организация участия обучающихся не менее чем в 10 межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах 4. Поддержка и развитие ресурсов и сервисов регионального портала «Математика для всех» 5. Поддержка и развитие регионального портала «Таланты Ярославии 6. Ведение региональной межведомственной базы данных достижений одаренных детей и их педагогов-наставников	
1.8	Результат "Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области"	01.10.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черневский А.А.	С целью повышения доступности и качества дополнительного образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области к концу 2021 года будет построено здание муниципального учреждения дополнительного образования детей на 750 мест.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Черневский А.А.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.8.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михнюк К.В.	Прочий тип документа	
1.8.3	Контрольная точка "Осуществлен вынос сетей газа "	-	20.11.2020	06	03	Михнюк К.В.	Прочий тип документа	
1.8.4	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михнюк К.В.	Прочий тип документа	
1.8.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Михнюк К.В.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.8.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михнюк К.В.	Входящее письмо в адрес департамента образования Ярославской области о технической готовности объекта 100%.	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Михнюк К.В.	Прочий тип документа Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.8	Контрольная точка "Государственная регистрация права"	-	31.12.2021	20	Взаимосвязь с	Михнюк К.В.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН об основных характеристиках	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	на объект недвижимого имущества произведена"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		и зарегистрированных правах на объект недвижимости	й бюджет»

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лобода И. В.	Директор	Колесов Р. А.	7
2	Администратор регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Волхонская А. И.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	11
4	Участник проекта	Горюшина Е. А.	руководитель	Золотарева А. В.	10
5	Участник проекта	Михнюк К. В.	Заместитель директора	Лежникова И. В.	10
6	Администратор	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
8	Участник регионального проекта	Лежникова И. В.	директор	Лобода И. В.	10
9	Участник регионального проекта	Волхонская А. И.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	11
10	Участник регионального проекта	Логинова А. Н.	директор ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»	Лобода И. В.	10

11	Участник регионального проекта	Горюшина Е. А.	руководитель	Золотарева А. В.	10
12	Участник регионального проекта	Дубовик Е. А.	директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ	Лобода И. В.	5
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	5
14	Участник регионального проекта	Лодеровский А. В.	заведующий отделом	Кузнецова И. В.	5
15	Участник регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
16	Участник регионального проекта	Лобанова Н. Н.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	15
17	Участник регионального проекта	Кузнецова И. В.	Директор	Лобода И. В.	10
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
19	Участник регионального проекта	Самохвалова В. В.	Заместитель директора	Лобода И. В.	5
20	Участник регионального проекта	Астафьева Т. М.	Заместитель начальника отдела	Коптева А. Н.	10
21	Участник регионального проекта	Коптева А. Н.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".					

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гудков А. Н.	Заместитель директора	Лобода И. В.	5
23	Участник регионального проекта	Лодеровский А. В.	заведующий отделом	Кузнецова И. В.	5
24	Участник регионального проекта	Кузнецова И. В.	Директор	Лобода И. В.	10
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
26	Участник регионального проекта	Леонова И. С.	директор	Лобода И. В.	20
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
28	Участник регионального проекта	Золотарева А. В.	ректор	Лобода И. В.	8
29	Участник регионального проекта	Горюшина Е. А.	руководитель	Золотарева А. В.	10
30	Участник регионального проекта	Волхонская А. И.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	11
Участие обучающихся Ярославской области в региональных, всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах.					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
32	Участник регионального проекта	Волхонская А. И.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	11

33	Участник регионального проекта	Лобанова Н. Н.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	15
34	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	5
35	Участник регионального проекта	Леонова И. С.	директор	Лобода И. В.	20
Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черневский А. А.	Первый заместитель директора департамента	Жучков В. Е.	10
37	Участник регионального проекта	Михнюк К. В.	Заместитель директора	Лежникова И. В.	10
38	Участник регионального проекта	Астафьева Т. М.	Заместитель начальника отдела	Коптева А. Н.	10
39	Участник регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	7
40	Участник регионального проекта	Соломатин И. В.	Начальник управления		5