

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и  
функционированию центров образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста»  
на 2019 – 2020 годы  
Брейтовский муниципальный район**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	01 октября 2019 года
1.2.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	01 октября 2019 года
1.3.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	01 октября 2019 года
1.4.	Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	30 октября 2019 года
1.5	Утверждено положение о деятельности Центра	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.	Положение о деятельности Центра	01 августа 2020 года
1.6	Утверждено штатное расписание ОУ с учетом	Директор МОУ Брейтовская СОШ	Штатное расписание Центра	20 августа 2020 года

	деятельности Центра	Чекмарёва И.А.		
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Представлена информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.	письма руководителей органов местного самоуправления, осуществляющи х управление в сфере образования	30 ноября 2019 года
2.2.	Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.	извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года
2.3	Проведены ремонтные работы в помещениях ОУ	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Брейтовская СОШ Чекмарёва И.А.	Выполнение ремонтных работ	20 августа 2020 года
2.4	Закупка мебели за счет средств бюджета Брейтовского МР	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Брейтовская СОШ Чекмарёва И.А.	Приобретение и установка мебели	20 августа 2020 года
2.5	Приемка и установка мебели и оборудования, закупаемого за счет средств бюджета Ярославской области	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Брейтовская СОШ Чекмарёва И.А.	Мебель и оборудование переданы и установлены	20 августа 2020 года

3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Брейтовская СОШ Чекмарёва И.А.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национальн ого проекта «Образован ие»
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Брейтовская СОШ Чекмарёва И.А.	новости, статьи, репортажи	март
4.2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Брейтовская СОШ Чекмарёва И.А.	новости, статьи, репортажи	апрель – май
4.3	Размещение информации на сайте МОУ Брейтовской СОШ,	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.	новости	апрель – май

	Муниципального района, официального печатного издания муниципального района	Директор МОУ Брейтовская СОШ Чекмарёва И.А.		
4.4	Старт рекламной кампании	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Брейтовская СОШ Чекмарёва И.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь
4.5	Открытие Центров	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Брейтовская СОШ Чекмарёва И.А.	новости, статьи, репортажи	сентябрь

Начальник Управления



С.А. Тюрикова