

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
на 2021 – 2022 годы
Брейтовский муниципальный район**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	октябрь 2021 года
1.2.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	октябрь 2021 года
1.3.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	октябрь 2021 года
1.4.	Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	октябрь 2021 года
1.5.	Утверждено положение о деятельности Центра	Начальник Управления образования Тюрикова С.А., Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова	Положение о деятельности Центра	01 августа 2022 года

		Н.А.		
1.6	Утверждено штатное расписание ОУ с учетом деятельности Центра	Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А.	Штатное расписание Центра	20 августа 2022 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Представлена информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А.	письма руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	30 ноября 2022 года
2.2.	Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А.	извещения о проведении закупок	25 февраля 2022 года
2.3	Проведены ремонтные работы в помещениях ОУ	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А.	Выполнение ремонтных работ	20 августа 2022 года
2.4	Закупка мебели за счет средств бюджета Брейтовского МР	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А.	Приобретение и установка мебели	20 августа 2022 года

2.5	Приемка и установка мебели и оборудования, закупаемого за счет средств бюджета Ярославской области	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А	Мебель и оборудование переданы и установлены	20 августа 2022 года
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А	новости, статьи, репортажи	Март 2022
4.2	Презентация	Начальник	новости, статьи,	апрель –

	проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А	репортажи	май 2022
4.3	Размещение информации на сайте МОУ Прозоровской СОШ, Муниципального района, официального печатного издания муниципального района	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А	новости	апрель – май 2022
4.4	Старт рекламной кампании	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5	Открытие Центров	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Гореловская ООШ Волкова Н.А	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022

Начальник Управления



С.А. Тюрикова