

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и  
функционированию центров образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста»  
на 2020 – 2021 годы  
Брейтовский муниципальный район**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	октябрь 2020 года
1.2.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	октябрь 2020 года
1.3.	Утверждено типовое Положение о деятельности Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	октябрь 2020 года
1.4.	Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центров	Пиленкова И.Н.	приказ департамента образования Ярославской области	октябрь 2020 года
1.5	Утверждено положение о деятельности Центра	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Прозоровская СОШ	Положение о деятельности Центра	01 августа 2021 года

		Карпушина И.А.		
1.6	Утверждено штатное расписание ОУ с учетом деятельности Центра	Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А.	Штатное расписание Центра	20 августа 2021 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Представлена информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А.	письма руководителей органов местного самоуправления, осуществляющи х управление в сфере образования	30 ноября 2020 года
2.2.	Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А.	извещения о проведении закупок	25 февраля 2021 года
2.3	Проведены ремонтные работы в помещениях ОУ	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А.	Выполнение ремонтных работ	20 августа 2021 года
2.4	Закупка мебели за счет средств бюджета Брейтовского МР	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Прозоровская СОШ	Приобретение и установка мебели	20 августа 2021 года

		Карпушина И.А.		
2.5	Приемка и установка мебели и оборудования, закупаемого за счет средств бюджета Ярославской области	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А.	Мебель и оборудование переданы и установлены	20 августа 2021 года
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Начальник Управления образования Тюрикова С.А.  Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А.	новости, статьи, репортажи	Март 2021
4.2	Презентация	Начальник	новости, статьи,	апрель –

	проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А	репортажи	май 2021
4.3	Размещение информации на сайте МОУ Прозоровской СОШ, Муниципального района, официального печатного издания муниципального района	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А Директор МОУ	новости	апрель – май 2021
4.4	Старт рекламной кампании	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5	Открытие Центров	Начальник Управления образования Тюрикова С.А. Директор МОУ Прозоровская СОШ Карпушина И.А	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021

Начальник Управления



С.А. Тюрикова